

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٢٥٦٤

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢١ هـ

المشروعات:

الموضوع: بخصوص الاجتماع وعمل محضر اجتماع لمشروع
مجمع النويعة مقابلتكم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص. ب: (١٥٤٠)، الخرج (١١٩٤٢)، فاكس (٥٤٥١٢٩٤)، هاتف (٠١١٥٤٨٨٣١٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطاب سعادة مدير عام المشروعات الانشائية رقم ١٠٢١٦٦ بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ هـ بخصوص دعوتكم لاجتماع لمناقشة وضع مشروع مجمع النويعة مقابلتكم خلال أسبوع من تاريخه وذلك بناء على طلبكم وتعهدهم بإنهاء الاعمال المتبقية بالمشروع خلال ٩٠ يوما ليتم توثيق ذلك وعمل تعهد موثق بذلك علما بان المشروع من ضمن المشاريع المتأخرة والمطلوب مرئيات سحبها من الوزارة .

ولكم تحياتي،

مدير شؤون المباني
م/ فهد بن عايد المدرع

١٤٤١/١٢/٢١ هـ

ص/للصادر
ص/ملف المشروع م. يوسف الفكي



102166
1441/11/18
ظر

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للمشروعات الإنشائية

الموضوع : بشأن استكمال إجراءات السحب لمشروع إنشاء مجمع
النويعمة التعليمي للبنات مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ؛؛؛؛؛

تجدون برفقه خطاب سكرتير لجنة فحص العروض رقم ٨٨٩٦٢ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ بشأن
طلب سحب مشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر مقولة شركة بناء
الجزيرة للمقاولات، وحيث تقدم المقاول بالخطاب رقم ١٢٠٧١٤ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ والمتضمن
تعهد بإنهاء المشروع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.

عليه معاد لكم كامل أوراق المعاملة، ونأمل من سعادتكم توجيه المختصين لديكم
باستدعاء المقاول والاجتماع به وتحديد مدى جديته في إنهاء المشروع وإعداد محضر بذلك
بعد عمل برنامج زمني وتعهد موثق من المقاول بإنهاء الأعمال وإفادتنا بما تم لنتمكن من
اكمال اللازم.

ولكم خالص تحياتنا ؛؛؛؛؛

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبدالله الحقباني

بني : إدارة شؤون المعلمين
الرقم الموحد : 41148023

2075
1441/11/30
0

